



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН**

П Р И К А З

от 18.01.2022

№ 25

г. Темрюк

О создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Темрюкском районе в 2022 году

На основании распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2020 года № 343-р «О реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приказа министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 9 ноября 2021 года № 3381 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в целях обеспечения реализации регионального проекта «Современная школа в 2022 году», с целью реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Темрюкского района в 2022 году п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить муниципальным координатором по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр) заместителя начальника управления образованием, начальника отдела общего образования Е.Н. Лавушкину.
2. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр в системе дополнительного образования» муниципального образования Темрюкский район (Г.В. Зорина) обеспечить общее организационно-методическое сопровождение создания и функционирования Центров.
3. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» муниципального образования Темрюкский район (О.В. Васильева) обеспечить организационное и методическое сопровождение в части финансовой обеспеченности создания и функционирования Центров, контроля за целевым использованием бюджетных средств. Предусмотреть в плане контрольно-ревизионной работы проведение выездных проверок эффективности использования поставленного учебного оборудования.

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр укрепления материально-технической базы образования» муниципального образования Темрюкский район (Д.В. Янчиленко) обеспечить организационное сопровождение подготовки помещений Центров, их материально-технического оснащения.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных школ № 3, 5, 7:

1) организовать работу по созданию Центра на базе школы (утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию Центра; утверждение медиаплана информационного сопровождения открытия и функционирования Центра; получение лицензии образовательной деятельности по программам дополнительного образования; утверждение положения о деятельности Центра; подготовка помещений в соответствии с утвержденными рекомендациями по оформлению и зонированию Центров; материально-техническое оснащение; утверждение штатного расписания и назначение руководителя (куратора) Центра; обучение учителей для работы в Центре; утверждение учебных программ и плана мероприятий, расписания занятий);

2) в работе по созданию и функционированию Центров руководствоваться распоряжением Минпросвещения России от 12 января 2021 года № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей»;

3) обеспечить открытие Центров с 1 сентября 2022 года.

4) обеспечить выполнение целевых показателей, утвержденных министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;

5) обеспечить рациональное и своевременное использование бюджетных средств, выделенных на подготовку условий и функционирование Центров, по целевому назначению.

6. Утвердить план мероприятий по созданию Центров в Темрюкском районе на 2022 год (приложение № 1).

7. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования Центров в Темрюкском районе на 2022 год (приложение № 2).

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
управления образованием



Е.В. Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу управления образованием
 администрации муниципального
 образования Темрюкский район
 от 18.01.2021 № 25

**План мероприятий по созданию центров образования естественно-
 научной и технологической направленностей «Точка роста»
 в Темрюкском районе в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Информационное сопровождение создания и функционирования Центров	Н.А. Полторак, главный специалист отдела образования Н.В. Куница, главный специалист	Размещение информации на сайте управления образованием, в СМИ	По отдельному плану
2	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директора МБОУ СОШ № 3,5,7	Приказы МБОУ СОШ № 3,5,7и размещение их на сайте	До 10 февраля
3	Согласование дизайн-проектов	Е.Н. Лавушкина, заместитель начальника управления образованием, начальник отдела общего образования, директора МБОУ СОШ № 3,5,7	Информация в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (далее – МОНиМП)	По графику МОНиМП
4	Проведение закупок товаров, работ, услуг для открытия Центров	Е.Н. Лавушкина, заместитель начальника управления образованием, начальник отдела общего образования, Д.В. Янчиленко, директор МКУ ЦУМТБО, О.В.	Наличие необходимой символики, осуществление брендинга	До 10 июня

		Васильева, директор МКУ «ЦБ УО», директора МБОУ СОШ № 3,5,7		
5	Организация обучения специалистов Центра	Г.В. Зорина, директор МКУ «ИМЦ», О.В. Васильева, директор МКУ «ЦБ УО», директора МБОУ СОШ № 3,5,7	Свидетельство о повышении квалификации	По графику проектно- го офиса националь- ного проекта «Образова- ние»
6	Организация получения лицензии на образователь- ную деятель- ность Центров по программам дополнительно- го образования	Н.В. Куница, главный специалист, директора МБОУ СОШ № 3,5,7	Лицензия на образователь- ную деятель- ность по программам дополнительно го образования	До 1 сентября
7	Проведение ремонтных работ помещений Центров	Д.В. Янчиленко, директор МКУ ЦУМТБО, директора МБОУ СОШ № 3,5,7	Готовность помещений к установке оборудования и оснащению, соответствие дизайн-проекту	До 15 августа
8	Установка оборудования и оснащения Центров	директора МБОУ СОШ № 3,5,7	Акт приемки помещений Центров на предмет готовности к работе	До 25 августа
9	Контроль за разработкой и принятием локальных актов школ, необхо- димых для функционирова- ния Центров	Е.Н. Лавушкина, заместитель начальника управления образованием, начальник отдела общего образования, Н.А. Полторак, главный специалист	Приказы об утверждении локальных актов МБОУ СОШ № 3,5,7	Февраль- август

		отдела образования	общего		
10	Прием на работу сотрудников Центров	Директора СОШ № 3,5,7	МБОУ	Приказы МБОУ СОШ № 3,5,7	Август- сентябрь
11	Организация набора детей для обучения в Центре	Директора СОШ № 3,5,7	МБОУ	Приказы МБОУ СОШ № 3,5,7	Сентябрь
12	Открытие Центров	Директора СОШ № 3,5,7	МБОУ	Торжественная церемония открытия	1-15 сентября

Начальник управления
образованием



Е.В. Руденко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу управления образованием администрации муниципального образования Темрюкский район от 18.01.2022 № 25

Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр) в Темрюкском районе в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Место размещения информации	Срок
1	Информация о начале реализации проекта	Сайты управления образованием (далее – Сайт УО), школ-участников проекта, социальные сети школ, газета «Тамань»	Январь
2	Презентация дизайн-проекта Центров	Сайты УО школ-участников проекта	Март
3	Новости об участии учителей Центра в образовательных сессиях	Сайт УО, школ-участников проекта	Февраль-декабрь
4	Начало и ход ремонта, поставка оборудования для функционирования Центра	Сайт УО, школ-участников проекта, социальные сети школ, сайт администрации МО Темрюкский район	Июнь-август
5	Информация о наборе учащихся для обучения в Центре	Сайты УО, школ-участников проекта, социальные сети школ	Сентябрь
6	Репортаж о торжественном открытии Центров	Сайты УО, школ-участников проекта, социальные сети школ, сайт администрации МО Темрюкский район, газета «Тамань»	1-15 сентября
7	Информация о функционировании Центров, проведение общественно-значимых мероприятий	Сайты УО, школ-участников проекта, социальные сети школ, сайт администрации МО Темрюкский район, газета «Тамань»	Сентябрь-декабрь

Начальник управления образованием



Е.В. Руденко